



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta Provinciale

Registro Delibere di Giunta N. 96

OGGETTO: COMUNE DI SAN QUIRINO. Piazzola ecologica sita in via San Rocco. Proroga del termine di inizio lavori.

L'anno 2012 il giorno 26 del mese di APRILE alle ore 12:00, presso la solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta appositamente convocata.

Risultano:

		Presente/Assente
Ciriani Alessandro	Presidente della Giunta	Presente
Grizzo Eligio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Boria Michele	Componente della Giunta	Presente
Callegari Nicola	Componente della Giunta	Presente
Consorti Antonio	Componente della Giunta	Assente
Pedicini Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Verdichizzi Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Zannier Stefano	Componente della Giunta	Assente
Zorzetto Alberto	Componente della Giunta	Presente

Totali presenti: 7

Totali assenti: 2

Assiste il Vice Segretario Generale sig.a Leonarduzzi dott.ssa Flavia.

Il sig. Ciriani dott. Alessandro nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 11/2012

OGGETTO: COMUNE DI SAN QUIRINO. Piazzola ecologica sita in via San Rocco. Proroga del termine di inizio lavori.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 25 del 22.08.2005 "*Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti*";

VISTO il D.M. 08.04.2008, "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato...*" come modificato dal D.M. 13.05.2009;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 216 del 27.08.2009 è stato approvato con prescrizioni, il progetto presentato dal Comune di San Quirino relativo alla piazzola ecologica sita in via San Rocco, catastalmente censito in comune censuario di San Quirino al foglio n. 32, mappale 777, dalla superficie di 800 m² circa;

DATO ATTO inoltre, che con Deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 365 del 15.12.2011 è stato approvato il progetto di variante relativo alla suddetta piazzola ecologica;

EVIDENZIATO che la piazzola non rientra nelle previsioni del D.M. 08.04.2008 e s.m.i., in quanto vengono conferiti anche di rifiuti urbani costituiti da "*residui da pulizia stradale*" CER 20 03 03 non previsti all'allegato 1 del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente;

VISTA la richiesta del Comune di San Quirino, protocollo n. 88/2704 del 22.03.2012, pervenuta ed assunta al protocollo n. 27566 del 26.03.2012, di proroga di 3 mesi del termine di inizio lavori di realizzazione della piazzola in argomento, di cui al punto 3, della Deliberazione di G.P. n. 365/2011;

DATO ATTO che la proroga viene chiesta in quanto il Comune di San Quirino ha difficoltà ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in argomento, stante che è in corso l'acquisizione dell'area;

VISTA la nota della Provincia protocollo n.28559 del 29.03.2012 di avvio del procedimento, con la quale si è comunque evidenziato che il termine di fine lavori non è soggetto a proroga;

RITENUTO di accogliere la succitata istanza del Comune di San Quirino;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, è prorogato di tre mesi il termine di inizio dei lavori di cui al punto 3 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 365 del 15.12.2011 e pertanto i lavori di adeguamento della piazzola sita in via San Rocco dovranno iniziare entro il 10.08.2012. Rimane invariato il termine di ultimazione dei lavori stabilito dalla predetta Deliberazione di G.P. n. 365/2012.
2. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06.
3. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di SAN QUIRINO, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ed all'A.R.P.A FVG Dipartimento di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

*SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti*

Proposta di deliberazione: 11/2012

OGGETTO: COMUNE DI SAN QUIRINO. Piazzola ecologica sita in via San Rocco. Proroga del termine di inizio lavori.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pordenone, li 23/04/2012

IL RESPONSABILE
SERGIO CRISTANTE

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente
Ciriani dott. Alessandro

Il Vice Segretario Generale
Leonarduzzi dott.ssa Flavia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/04/2012 viene pubblicata nello spazio “web” riservato agli “Atti” del sito internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 12/05/2012 .

Lì 27/04/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FLAVIA LEONARDUZZI

CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T

DATA FIRMA: 26/04/2012 09:30:36

IMPRONTA: 25F445708515248089677C952D1D0CA8A6F686566C0F89F93344CA8A6EE37A88
A6F686566C0F89F93344CA8A6EE37A88CB06041DE79E13C297A0AC6B40E58327
CB06041DE79E13C297A0AC6B40E5832719E25CC2CBEB40A1F9E404A7669E7550
19E25CC2CBEB40A1F9E404A7669E755096C5D6BEA7BA077C1828B19DE5B1FE3A

NOME: ALESSANDRO CIRIANI

CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G8880

DATA FIRMA: 27/04/2012 04:05:29

IMPRONTA: C8CEB5119B3D94184CCA38C2E3ADBBFF432B68879D6B589E422CDA4DFFA49E9A
432B68879D6B589E422CDA4DFFA49E9A0471FFF3493A4D68A758DBC0AFF1DB4E
0471FFF3493A4D68A758DBC0AFF1DB4EC000DA7CC243E0BB731843677548C8E4
C000DA7CC243E0BB731843677548C8E4C8F5BC65250D0F61C2AC3308C04D8904

NOME: GIUSEPPA BONVENTRE

CODICE FISCALE: BNVGPP55L71L331T

DATA FIRMA: 27/04/2012 04:10:35

IMPRONTA: 9AD306F8BAC9D28A50A2E94E51507CB05E8AA9B3B998F9B1FD3A8878281C8C7D
5E8AA9B3B998F9B1FD3A8878281C8C7D38CBC61E7F69F7F7ED8045372B8FA2BA
38CBC61E7F69F7F7ED8045372B8FA2BAA387A8273E34370D2D78A94D75682F96
A387A8273E34370D2D78A94D75682F96A08C2938994EB70FF3FCA4A2B61039D6